

Согласовано:

Первый заместитель Главы администрации
городского округа Кашира

С. В. Кирюхин

«28» ноября 2023 г.

Утверждаю:

Директор МУП "Теплосеть" г.о. Кашира

Н. А. Толмачёв

" 20 г.

ГРАФИК

остановок объектов МУП "Теплосеть" г. о. Кашира на профилактический ремонт в 2024 году.

№№ п/п	Наименование объекта	по месяцам					Ответственный исполнитель	Примечание
		май	июнь	июль	август	сентябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Котельная № 2 (микрорайон № 3) г. Кашира, ул. Metallургов		13.06 до 27.06				Смагин А. М. Щипова Л. И.	14 дней
2	Котельная № 3, г. Кашира, ул. Меженинова	30.05 до	13.06				Смагин А. М. Ершов А. И.	14 дней
3	Котельная № 4, г. Кашира, ул. Горького	по окончанию отопительного сезона					Смагин А. М. Ершов А. И.	
4	Котельная № 5, г. Кашира, ул. Астахова	по окончанию отопительного сезона					Смагин А. М. Ершов А. И.	
5	Котельная № 8 (Военкомат), г. Кашира, ул. Пушкинская	по окончанию отопительного сезона					Смагин А. М. Ершов А. И.	
6	Котельная № 9 (ЦСО "Забота"), г. Кашира, ул. Пушкинская				06.08 до 16.08		Смагин А. М. Ершов А. И.	10 дней
7	Оборудование блочно-модульной котельной Поликлиника № 1, г. Кашира, ул. Малая Посадская		25.06 до	05.07			Смагин А. М. Ершов А. И.	10 дней
8	Котельная № 10, г. Кашира, ул. Центролит		10.06 до 24.06				Смагин А. М. Доронченков Ю. М.	14 дней
9	Котельная "Спешскола", г.о. Кашира, д. Лиды, ул. Ивановское шоссе, д. 6				06.08 до 20.08		Смагин А. М. Ершов А. И.	14 дней

1	2	3	4	5	6	7	8	9
✓ 10	Котельная № 16, ст. Кашира, ул. Ильича, д. 69а	31.05 до	10.06				Смагин А. М. Доронченков Ю. М.	10 дней
✓ 11	котельная д. Б. Руново		13.06 до 27.06				Смагин А. М. Игнатъева Н.И.	14 дней
✓ 12	котельная д. Ледово			09.07 до 23.07			Смагин А. М. Дяков А. Г.	14 дней
✓ 13	котельная д. Каменка			30.07 до	13.08		Смагин А.М. Кугутов А. А.	10 дней
✓ 14	котельная д. Никулино			02.07 до 16.07			Смагин А.М. Кугутов А. А.	14 дней
✓ 15	котельная д. Топканово		13.06 до 27.06				Смагин А. М. Дяков А. Г.	14 дней
✓ 16	котельная д. Богатищево			30.07 до	13.08		Смагин А.М. Кугутов А. А.	14 дней
✓ 17	ЦТП-2, ст. Кашира, (МДТВ СП ЦДТВ - филиала ОАО "РЖД")	с 18.06 до 02.07					Смагин А. М. Доронченков Ю. М.	14 дней
✓ 18	Котельная 90 МВт д. Горки "Верхняя Зона"	25.06 до 09.07		останов котельной с 02.07 до 09.07			Смагин А. М. Луканцов А. А.	14 дней
✓ 19	Котельная 90 МВт д. Горки "Нижняя Зона"	02.07 до 16.07					Смагин А. М. Луканцов А. А.	14 дней
✓ 20	БМК 0,5 МВт д. Горки	по окончанию отопительного сезона					Смагин А. М. Луканцов А. А.	
✓ 21	БМК 0,4 МВт д. Терново	по окончанию отопительного сезона					Смагин А. М. Луканцов А. А.	
✓ 22	ул. Ильича, д. 17 (ОАО "Байсад-Кашира")	с 02.07 до 16.07					Смагин А. М. Доронченков Ю. М.	14 дней
✓ 23	ул. Стрелецкая, ул. Коммунистическая (ОАО "Агросервис")	по окончанию отопительного сезона					Смагин А. М. Ершов А. И.	
✓ 24	ул. Коммунистическая (ОАО "РЭУ" филиал "Южный")						Смагин А. М. Ершов А. И.	работает без отключения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Угольные котельные									
✓ 25	котельная № 7, д. Лиды, ул. Речная	по окончанию отопительного сезона				Смагин А. М. Ершов А. И.			
✓ 26	котельная д. Яковское	по окончанию отопительного сезона				Смагин А.М. Кугутов А. А.			
✓ 27	котельная д. Бурцево	по окончанию отопительного сезона				Смагин А.М. Кугутов А. А.			
Электркотельные:									
✓ 28	Комплект оборудования электркотельной Воронежское шоссе	по окончанию отопительного сезона				Смагин А. М. Дерябин Л. И.			
✓ 29	котельная д. Рождественно	по окончанию отопительного сезона				Смагин А. М. Дяков А. Г.			
✓ 30	котельная п. Маслово	по окончанию отопительного сезона				Смагин А. М. Дяков А. Г.			

Главный инженер МУП "Теплосеть" г. о. Кашира
Исп. Ветрова С.С.



Смагин А. М.